


Anlass: Maifest

- Termin :** 1. Mittwoch nach dem 1. Mai zur Cafeteriazeit , 14.30 – 16.30 Uhr
- Raum :** Cafeteria + Speisesaal +Garten/ Gartenzimmer (witterungsabhängig)
- Mitarbeiter:** SD + BAs , möglichst komplett;
- Zielgruppe :** Bewohner + Cafeteria-Besucher ; (ohne Aushang und Einladung)
- Motto:** „Tanz in den Mai „
- Programm :** Maienlieder + Tanzmusik aus der Konserve
- Essen + Trinken** Erdbeer- und Rhabarberkuchen, vom Bäcker
Kaffee; Maibowle mit + ohne Alkohol
für Cafeteria und Wohnbereiche.
- Kosten :** für Kuchen und Bowle ; keine externen Unterhaltungskosten
- Achtung:** an diesem Mittwoch entfällt das Nachtcafe

Vereinbarungen Serviceleistungen:

| Thema | Maßnahme | Wer | Bis wann |
|------------------|---|--------|---|
| AI –Sitzung | Bereichsübergreifende Absprachen | | März |
| ZSD / Fr.Weigand | Info ehrenamtliche Helfer Besonderheiten: - kein Kaffee -kochen - Keine Kasse - ggf. personelle Verstärkung wegen großem Andrang | ZSD/SD | 02.April |
| Haustechnik | Maibaum Bei kühler Witterung Tische stellen im Gartenzimmer Verstärkeranlage Auf - + Abbau + CD-Player | HT | Anfang Mai Mittwoch am Veransta- lungstag |

| | | | | | |
|--------------|---------|------------|---------|-----------|---------------|
| Freigabe/ GF | Geprüft | Bearbeiter | Version | Datum | Seite |
| Frau Busch | QMB | QMB | 2.1 | Nov. 2024 | Seite 1 von 2 |

| | | |
|---|-------------------------------------|---------------|
|  | Handbuch Qualitätsmanagement | Kap. D.5.5 |
| | VA – Ablaufplan - Internes Maifest | |

| | | | |
|-----------------|--|---|----------------------------|
| SD / BA / Küche | Teilnehmerlisten an Fr. Veil Maibaum schmücken Eindecken Speisesaal Bewohnertransfer Programmgestaltung Besonderheit: Mit vorbereiteten Krepp-Bändern | | Ende April Mittwoch |
| Küche | Bereitstellung : <ul style="list-style-type: none"> • Geschirr • Besteck • Servietten • Gläser • Kuchen • Bowle • Kaffee und Kaffeekannen | Meldung der vermut - lichen Teilnehmerzahl von den WBL's an SD | Mittwoch |

| |
|------------------|
| Verteiler |
|------------------|

| | | | | | |
|--------------|---------|------------|---------|-----------|---------------|
| Freigabe/ GF | Geprüft | Bearbeiter | Version | Datum | Seite |
| Frau Busch | QMB | QMB | 2.1 | Nov. 2024 | Seite 2 von 2 |